

KEILA HARIDUSE SIHTASUTUSE KEILA ALGKOOLI JA KEILA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA

Kinnitatud Keila Hariduse Sihtasutuse juhataja poolt 12.märts 2008.a.

- (i) Keila Linnavolikogu asutas Keila Hariduse Sihtasutuse(KEHA) oma otsusega 30.jaanuaril 2007.a. Keila Linnavalitsus (LV) on KEHA-le üleandmas Keila Algkooli ja Keila Gümnaasiumi juhtimist, selle kohta on vastuvõetud Keila Linnavolikogu otsus 26. veebruaril 2008.a. Seeläbi on KEHA kaasatud Keila hariduselu pikaajalise arengukava elluviimisesse, parandades sellega Keila linna koolide poolt antava hariduse kvaliteeti ja õppekeskkonda. Eesmärgiks on tagada seeläbi õpilaste harituse järjepidev parim võimalik areng;
- (ii) KEHA teeb sihipärast tööd Keila linna koolide territooriumide ja kinnistute ning hoonete haldamise ning majandamise parandamiseks ja rahaliste vahendite säästlikuks ning optimaalseks kasutamiseks, selleks ühtlustatakse eelkõige käesoleva aasta juunis – oktoobris kõik olemasolevad halduslepingud. Koolide haldus viiakse ühise juhtimise alla.
- (iii) koostöö kaudu ja käigus parima võimaliku hariduse andmiseks ning koolide parimaks haldamiseks Keila linnas ühendatakse koolid - Keila Algkool, Keila Gümnaasium ja aastal 2010 ka Keila Ühisgümnaasium üheks kooliks. Tulevikus näeme võimalust teiste haridus-, kultuuri- vms. asutuste ja organisatsioonide liitmiseks SA-ga;
- (iv) ehitada detailplaneeringu alusel loodud kinnisasjale aadressiga Ehitajate tee 1 välja uus koolihoone üldpinnaga 18000 m² ;
- (v) õppeaasta 2007/2008.a. on kõigi ülalnimetatud strateegiliste tegevuste ja allpoolloetletud konkreetsete tegevuste teostamise aeg.
- (vi) Keila Hariduse Sihtasutuse koolid – Keila Algkool ja Keila Gümnaasium – töötavad õppeaastal 2008/2009.a. olemasolevate õppe- ja arengukavade alusel. Koolide tegevust finantseeritakse Keila linna eelarvest senises või sellest suuremas mahus. Koolid jätkavad oma seniste õpilaste õpetamist seniste pedagoogide abil.

1. ORGANISATSIOONILISTE TEGEVUSTE ORIENTEERUV AJAKAVA

- 1.1. aprill – mai 2008 – koolide juhtimisauditi läbiviimine kolmes osas:
 - õppeprotsessi audit
 - üldjuhtimine ja organisatsiooni kultuur
 - haldustegevus

- 1.2. mai – juuni 2008.a. - kokkuvõtted auditist KEHA nõukogule, Linnavalitsusele ja koolide juhtkondadele (direktsioonidele)
 - 1.3. aprill – juuni 2008.a. – ühendatud kooli direktori avalik otsing
 - 1.4. mai - oktoober 2008.a. – KEHA kodulehekülje loomine internetis
 - 1.5. mai – august 2008.a. – LV annab üle ja KEHA võtab vastu koolide põhi- ja väikevahendid,
 - 1.6. mai – juuni 2008.a. – KEHA nõukogu otsus edasise tegevuskava osas
 - 1.7. august – september 2008.a. – koolide juhtkonnad sõlmivad lepingud lastevanematega vastavalt Erakooliseadusele.
 - 1.8. september 2008.a. – esindajate valimine koolide nõukogudesse – lastevanemate, õpetajate ja õpilaste koosolekud
 - 1.9. september-oktoober 2008.a. – KEHA nõukogu kinnitab koolide nõukogud
 - 1.10. september 2008.a. – KEHA juhatus moodustab töökomisjonid:
 - 1.10.1. uue kooli õppekava väljatöötamiseks,
 - 1.10.2. uue kooli arengukava väljatöötamiseks,
 - 1.10.3. uue kooli põhikirja väljatöötamiseks.
- Komisjonide tegevuse etappidest antakse ülevaade lastevanematele, õpetajatele, õpilastele, linna üldsusele kasutades selleks nii koosolekuid, Keila Lehte kui veebi.
- 1.11. jaanuar 2009.a. – komisjonid esitavad oma lõpparuande
 - 1.12. kooli nõukogule esitatakse komisjonide aruanne
 - 1.13. KEHA nõukogu võtab vastu otsuse koolide ühendamisest
 - 1.14. jaanuar 2009.a.– veebruar 2009.a. uue kooli struktuuri väljatöötamine
 - 1.15. märts 2009.a. – koolitusloa taotluse sisseandmine Eesti Vabariigi Haridusministeeriumisse
 - 1.16. mai – juuni 2009.a. – koolide ühendamine

Mart Raik,
Juhatuseliige
Keila Hariduse Sihtasutus